

**П Л А Н**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и**  
**функционированию центра образования цифрового и**  
**гуманитарного профилей «Точка роста» при БОУ «Ольгинская**  
**СШ»**

| № п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Результат                                                                                               | Сроки                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | Организационные мероприятия по созданию Центра роста:<br>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:<br>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:<br>- утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра;<br>- назначение <b>руководителя</b> Центра;<br>- утверждение плана первоочередных мероприятий ( <b>дорожной карты</b> ) по созданию и функционированию Центра;<br>- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;<br>- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора БОУ «Ольгинская СШ» о создании в соответствии с методическими рекомендациями           | Апрель-август            |
| 2     | Утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Приказ директора БОУ «Ольгинская СШ»                                                                    | август                   |
| 3     | Создание Интернет странички на сайте школы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Страничка на сайте                                                                                      | Апрель-август            |
| 4     | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования Администрации Полтавского муниципального района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | директор БОУ «Ольгинская СШ»                                                                            | Май                      |
| 5     | Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования Администрации Полтавского муниципального района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | Май                      |
| 6     | Согласование инфраструктурного листа Центра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | Май                      |
| 7     | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:<br><b>1. формирование штатного расписания</b> Центра;<br><br><b>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</b>                                                                                                                                                                                                     | Свидетельство о повышении квалификации<br><br>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания | Май – июнь<br><br>август |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | 3.Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.                                                                                                                                                                               |                                                                    |              |
| 7  | Закупка, доставка и наладка оборудования:<br>подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;<br>объявление конкурсных закупочных процедур;<br>косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Май – Август |
| 8  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.                                                                                                                                                                                             |                                                                    | Май-август   |
| 9  | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку                                                                                                                                                                                                                        | Отчет директора школы                                              | Август       |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра                                                                                                                                                                                                                                           | Приказ директора школы о зачислении обучающихся                    | Сентябрь     |
| 11 | Открытие Центра в единый день открытия                                                                                                                                                                                                                                                               | Информационное освещение в СМИ                                     | Сентябрь     |
| 12 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты                                                                                                                                                                                                                                                     | Отчет руководителя Центра                                          | Ежемесячно   |